



Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 68
С.Н. Фатейчев
«26» марта 2019г.

**Типовой план (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ СОШ № 68 г. Краснодар, на 2019 год**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации мероприятий
1.	1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг педагогических кадров	Март-Июнь
2.	1. Составление схемы-проекта зонирования Центра на базе Учреждения в соответствии с Методическими рекомендациями в Распоряжении № Р-23 от 01.03.2019 года Министра Просвещения РФ. 2. Всесторонняя подготовка к проведению ремонтных работ в зонах Центра.	Дизайн-проект Центра	Март-Июнь
3.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку	Май-Август

	согласно перечню оборудования: - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	оборудования	
4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
5.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
6.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь